

Planification du développement de la plateforme BAMFA sur 3 mois

1. Logique générale du découpage

Le projet BAMFA sera développé sur **3 mois**, soit **12 semaines**, organisées en **6 sprints de 2 semaines**.

La planification est structurée en **2 grandes phases** :

Phase	Durée	Objectif principal
Phase 1	6 semaines	Mettre en ligne la partie visible de BAMFA et son espace d'administration lié aux contenus publics
Phase 2	6 semaines	Développer les besoins internes : secrétariat, trésorerie, archives, documents, projets, réunions, statistiques avancées

La **Phase 1** comprend :

- 1 mois de développement ;
- 2 semaines de tests utilisateurs, corrections et stabilisation.

La **Phase 2** couvre les modules internes de gestion et de centralisation organisationnelle.

2. Vision produit par phase

Phase 1 - Visibilité BAMFA + administration publique

Objectif : livrer une première version fonctionnelle permettant à BAMFA d'être visible en ligne, de publier ses contenus, de gérer les alumni, de recevoir les demandes externes et de communiquer avec sa communauté.

Cette phase couvre :

Site public

- Accueil
- À propos
- Vision, mission, valeurs
- Fonctionnement de BAMFA

- Organigramme
- Programmes
- Projets
- Réalisations
- Actualités
- Blogs
- Événements
- Opportunités internes à BAMFA
- Redirections vers Transition Alumni MCF, Baobab, ACN et autres plateformes
- Alumni
- Annuaire public des alumni
- Équipe BAMFA par mandat/période
- Contact
- Newsletter / abonnement aux actualités
- Dons et soutiens
- Sponsoring des événements
- Formulaire de demande de partenariat
- Formulaire de suggestion d'idées
- Formulaire "Souvenir BAMFA" : subvention, opportunité, don particulier
- Inscription aux événements
- Inscription aux programmes
- Inscription aux opportunités internes : mentorat, formation, accompagnement, etc.
- Commentaires sur actualités, blogs et événements
- Mise en valeur des réalisations et succès des alumni
- Diffusion d'informations utiles à la communauté

Administration liée à la visibilité

- Authentification administrateur
- Gestion des rôles et permissions de base
- Gestion des pages institutionnelles
- Gestion des actualités
- Gestion des blogs
- Gestion des événements
- Gestion des programmes
- Gestion des projets publics
- Gestion des réalisations
- Gestion des partenaires
- Gestion des opportunités
- Modération des commentaires

- Gestion des demandes de contact
- Gestion des abonnements newsletter
- Gestion des demandes de partenariat
- Gestion des suggestions
- Gestion des inscriptions aux événements, programmes et opportunités
- Gestion des demandes de sponsoring
- Gestion des contributions en nature
- Gestion des contributions financières / paiement en ligne
- Gestion des formulaires “Souvenir BAMFA”
- Validation, approbation ou rejet des demandes d’inscription alumni
- Modification, suspension ou suppression de profils alumni
- Annuaire numérique des membres
- Recherche alumni multicritères
- Récupération / mise à jour régulière des informations alumni depuis la plateforme Transition
- Envoi de mails aux alumni depuis la plateforme
- Partage ciblé des opportunités par mail
- Statistiques de base : visites, alumni, événements, opportunités, inscriptions, contacts

Phase 2 — Besoins internes BAMFA

Objectif : transformer la plateforme en outil interne de gestion pour BAMFA.

Cette phase couvre :

Secrétariat et administration interne

- Centralisation des courriers
- Gestion des notes internes
- Gestion des comptes rendus
- Gestion des procès-verbaux
- Gestion des documents administratifs
- Suivi des décisions internes
- Classement des documents par catégorie, date, mandat, programme ou projet

Gestion documentaire et archives

- Archivage des documents
- Archivage des rapports
- Archivage des bilans
- Gestion des fichiers internes

- Téléversement, consultation, téléchargement
- Recherche de documents
- Organisation par dossier
- Historique des documents
- Gestion des droits d'accès aux documents

Gestion des projets, tâches, équipes et réunions

- Création de projets internes
- Planification des projets
- Gestion des tâches
- Attribution des tâches aux membres
- Suivi des statuts : à faire, en cours, terminé, bloqué
- Gestion des équipes internes et équipes projet
- Planification des réunions
- Comptes rendus de réunions
- Suivi des décisions issues des réunions
- Tableau de bord projet

Trésorerie et finances

- Gestion des entrées financières
- Gestion des dépenses
- Gestion des contributions
- Gestion des dons
- Gestion des sponsorings
- Gestion des budgets par projet, programme ou événement
- Suivi de trésorerie
- Gestion des justificatifs financiers
- Tableau de bord financier
- Export des données financières
- Rapports mensuels, trimestriels, semestriels et annuels

Statistiques, bilans et impacts

- Export des bilans
- Export des statistiques
- Export des impacts
- Rapports mensuels
- Rapports trimestriels
- Rapports semestriels
- Rapports annuels

- Statistiques sur les alumni
- Statistiques sur les opportunités
- Statistiques sur les événements
- Statistiques sur les inscriptions
- Statistiques sur les partenaires
- Statistiques sur l'engagement des membres

3. Découpage en sprints

Sprint 1 - Semaines 1 et 2

Cadrage final, architecture, UX/UI et socle technique

Objectif du sprint : mettre en place les bases du projet, valider les parcours utilisateurs et démarrer les premières interfaces publiques.

Fonctionnalités prévues

- Validation finale du périmètre fonctionnel
- Priorisation MVP / V1 / V2
- Architecture technique Python backend + Next.js frontend
- Modélisation initiale de la base de données
- Définition des rôles utilisateurs
- Mise en place du projet frontend
- Mise en place du projet backend
- Mise en place de l'authentification administrateur
- Mise en place du dashboard admin de base
- Création du design system UI
- Maquettes des pages principales
- Maquettes de l'espace d'administration
- Pages publiques statiques :
 - Accueil
 - À propos
 - Vision, mission, valeurs
 - Fonctionnement BAMFA
 - Organigramme
 - Contact

Livrables

- Backlog validé

- Architecture validée
- Maquettes prioritaires validées (À laisser)
- Document de référence de Vibe coding rédigé
- Socle backend opérationnel
- Socle frontend opérationnel
- Authentification admin fonctionnelle
- Premières pages publiques intégrées

Sprint 2 - Semaines 3 et 4

Développement des fonctionnalités publiques et administration des contenus

Objectif du sprint : finaliser le cœur visible de BAMFA et permettre aux administrateurs de gérer les contenus publics.

Fonctionnalités prévues

Site public

- Programmes
- Projets
- Réalisations
- Actualités
- Blogs
- Événements
- Opportunités
- Alumni
- Annuaire alumni
- Équipe BAMFA par mandat
- Partenaires
- Dons et soutiens
- Sponsoring d'événements
- Formulaire de contact
- Formulaire de partenariat
- Formulaire de suggestion
- Formulaire "Souvenir BAMFA"
- Abonnement newsletter
- Redirections vers :
 - Plateforme Transition Alumni MCF
 - Plateforme Baobab
 - ACN

Interactions publiques

- Inscription aux événements
- Inscription aux programmes
- Inscription aux opportunités internes
- Commentaires sur les actualités
- Commentaires sur les blogs
- Commentaires sur les événements
- Consultation des événements publiés
- Consultation des opportunités publiées
- Consultation des réalisations et succès alumni

Administration

- CRUD actualités
- CRUD blogs
- CRUD événements
- CRUD opportunités
- CRUD programmes
- CRUD projets publics
- CRUD réalisations
- CRUD partenaires
- Gestion des pages institutionnelles
- Gestion des inscriptions aux événements
- Gestion des inscriptions aux programmes
- Gestion des inscriptions aux opportunités
- Gestion des demandes de contact
- Gestion des demandes de partenariat
- Gestion des suggestions
- Gestion des formulaires “Souvenir BAMFA”
- Gestion des commentaires
- Modération des commentaires
- Gestion des abonnés newsletter
- Publication / dépublication de contenus

Alumni

- Création de profil alumni
- Demande d’inscription alumni
- Validation, approbation ou rejet par l’administration
- Modification de profil

- Suspension de profil
- Suppression de profil
- Recherche alumni par critères
- Annuaire numérique
- Mise à jour des données alumni depuis Transition

Communication

- Envoi d'e-mails depuis l'administration
- Partage ciblé d'opportunités aux alumni
- Notifications e-mail pour inscriptions, validation, rejet, contact et opportunités

Livrables

- Site vitrine dynamique
- Administration des contenus publics
- Annuaire alumni opérationnel
- Opportunités et événements opérationnels
- Formulaires publics opérationnels
- Envoi d'e-mails fonctionnel
- Paiement / intention de paiement pour dons et sponsoring préparé ou intégré selon le prestataire retenu

Sprint 3 - Semaines 5 et 6

Tests utilisateurs, recette, corrections et mise en production Phase 1

Objectif du sprint : Faire tester la première version par BAMFA, corriger les problèmes et stabiliser la plateforme publique.

Activités prévues

- Tests fonctionnels complets
- Tests responsive mobile, tablette, desktop
- Tests des formulaires
- Tests de l'administration
- Tests des rôles et permissions
- Tests des inscriptions alumni
- Tests de validation/rejet
- Tests d'envoi d'e-mails
- Tests des opportunités
- Tests des événements

- Tests des commentaires
- Tests newsletter
- Tests dons/sponsoring
- Tests de sécurité de base
- Tests de performance
- Recette utilisateur BAMFA
- Collecte des retours
- Correction des anomalies
- Optimisation UX/UI
- Stabilisation de l'administration
- Rédaction du guide utilisateur Phase 1
- Formation rapide des administrateurs
- Mise en production de la Phase 1

Livrables

- Version publique BAMFA en ligne
- Back-office Phase 1 fonctionnel
- Guide utilisateur Phase 1
- Rapport de tests
- Liste des corrections réalisées
- Liste des améliorations reportées en phase 2
- Plateforme stabilisée pour usage public

4. Phase 2 - Besoins internes

Sprint 4 - Semaines 7 et 8

Secrétariat, documents, archives et gestion interne de base

Objectif du sprint : Mettre en place les modules internes de centralisation administrative.

Fonctionnalités prévues

Secrétariat

- Gestion des courriers entrants
- Gestion des courriers sortants

- Gestion des notes internes
- Gestion des comptes rendus
- Gestion des procès-verbaux
- Suivi des décisions internes
- Classement par date, catégorie, mandat, programme ou projet

Documents et archives

- Création de dossiers
- Upload de documents
- Téléchargement de documents
- Consultation des documents
- Archivage des rapports
- Archivage des bilans
- Archivage des documents administratifs
- Recherche documentaire
- Filtrage par type, période, projet, programme, mandat
- Gestion des droits d'accès aux documents
- Historique des documents

Administration interne

- Gestion des accès par rôle
- Gestion des utilisateurs internes
- Permissions avancées
- Journal d'activité de base

Livrables

- Module secrétariat opérationnel
- Module documents opérationnel
- Module archives opérationnel
- Gestion des accès internes
- Première version du journal d'activité

Sprint 5 - Semaines 9 et 10

Projets, tâches, réunions, trésorerie et finances

Objectif du sprint : centraliser la gestion opérationnelle et financière de BAMFA.

Fonctionnalités prévues

Gestion de projets

- Création de projets internes
- Planification des projets
- Définition des objectifs projet
- Définition des responsables
- Définition des échéances
- Suivi d'avancement
- Statuts des projets

Gestion des tâches

- Création de tâches
- Attribution aux membres
- Priorité
- Date limite
- Statut : à faire, en cours, terminé, bloqué
- Commentaires internes sur les tâches
- Suivi par projet
- Suivi par responsable

Gestion des équipes

- Création d'équipes internes
- Création d'équipes projet
- Affectation des membres
- Rôles dans les équipes
- Vue par projet et par équipe

Réunions

- Planification des réunions
- Ordre du jour
- Participants
- Compte rendu
- Décisions prises
- Tâches issues des réunions
- Suivi des décisions

Trésorerie et finances

- Enregistrement des entrées

- Enregistrement des dépenses
- Gestion des dons
- Gestion des sponsorings
- Gestion des contributions
- Gestion des budgets par événement
- Gestion des budgets par projet
- Gestion des budgets par programme
- Ajout de justificatifs
- Catégorisation des opérations financières
- Suivi du solde
- Tableau de bord financier

Livrables

- Module projets opérationnel
- Module tâches opérationnel
- Module équipes opérationnel
- Module réunions opérationnel
- Module trésorerie opérationnel
- Module finances opérationnel

Sprint 6 - Semaines 11 et 12

Reporting, statistiques, exports, sécurité, formation et stabilisation finale

Objectif du sprint

Finaliser la plateforme, sécuriser l'ensemble, produire les exports et préparer l'exploitation complète.

Fonctionnalités prévues

Statistiques avancées

- Nombre d'albumi inscrits
- Taux de complétude des profils
- Nombre de visites sur le site
- Nombre d'opportunités publiées
- Nombre d'événements publiés
- Nombre de participants inscrits
- Fréquence de mise à jour des contenus
- Niveau d'engagement des membres

- Nombre de partenaires générés
- Nombre d'opportunités générées
- Statistiques par période
- Statistiques par programme
- Statistiques par événement
- Statistiques par opportunité

Bilans et impacts

- Bilan mensuel
- Bilan trimestriel
- Bilan semestriel
- Bilan annuel
- Rapport d'impact
- Rapport des activités
- Rapport des finances
- Rapport des opportunités
- Rapport des événements
- Rapport des inscriptions
- Rapport des partenaires

Exports

- Export PDF
- Export Excel
- Export des bilans
- Export des statistiques
- Export des impacts
- Export des finances
- Export des alumni
- Export des événements
- Export des opportunités

Sécurité et maintenance

- Vérification des permissions
- Sécurisation des accès
- Protection des données personnelles
- Gestion sécurisée des mots de passe
- Sauvegarde régulière des données
- Préparation restauration en cas d'incident
- Optimisation des requêtes

- Optimisation des performances
- Vérification responsive
- Tests de sécurité
- Tests de charge simples
- Stabilisation globale

Formation et documentation

- Guide administrateur complet
- Guide utilisateur interne
- Formation des administrateurs BAMFA
- Formation des responsables de contenu
- Formation des responsables finances
- Formation des responsables secrétariat
- Assistance au démarrage

Livrables

- Plateforme complète V2
- Modules internes opérationnels
- Exports fonctionnels
- Tableaux de bord finalisés
- Documentation complète
- Rapport de tests final
- Plateforme prête pour exploitation complète

5. Tableau synthétique du planning

Période	Sprint	Phase	Priorité	Résultat attendu
	t	e		
Semaines 1-2	Sprint 1	Phase 1	Très haute	Socle technique, UX/UI, premières pages publiques, auth admin
Semaines 3-4	Sprint 2	Phase 1	Très haute	Site vitrine dynamique + administration des contenus + alumni
Semaines 5-6	Sprint 3	Phase 1	Très haute	Tests utilisateurs, corrections, mise en production V1

Semaines 7-8	Sprint 4	Phase 2	Haute	Secrétariat, documents, archives, accès internes
Semaines 9-10	Sprint 5	Phase 2	Haute	Projets, tâches, équipes, réunions, finances
Semaines 11-12	Sprint 6	Phase 2	Haute	Reporting, statistiques, exports, sécurité, formation, V2 finale

6. Backlog structuré par priorité

Priorité P0 - Indispensable pour la Phase 1

Ces fonctionnalités doivent absolument être livrées avant la mise en ligne publique.

- Accueil
- À propos
- Vision, mission, valeurs
- Programmes
- Réalisations
- Actualités
- Événements
- Opportunités
- Contact
- Formulaire de contact
- Newsletter
- Administration des contenus
- Authentification administrateur
- Gestion des alumni
- Annuaire alumni
- Validation des inscriptions alumni
- Gestion des événements
- Gestion des opportunités
- Envoi d'e-mails aux alumni
- Formulaire de partenariat
- Formulaire de suggestion
- Tests utilisateurs
- Mise en production Phase 1

Priorité P1 - Très importante pour renforcer la visibilité

- Blogs
- Dons et soutiens
- Sponsoring des événements
- Formulaire “Souvenir BAMFA”
- Équipe BAMFA par mandat
- Commentaires sur publications
- Partenaires
- Redirections vers Transition, Baobab, ACN
- Succès alumni
- Statistiques de base
- Modération des commentaires
- Notifications e-mail

Priorité P2 - Besoins internes Phase 2

- Secrétariat
- Courriers
- Notes internes
- Comptes rendus
- Procès-verbaux
- Documents
- Archives
- Rapports
- Bilans
- Gestion des projets
- Gestion des tâches
- Gestion des équipes
- Gestion des réunions
- Trésorerie
- Finances
- Justificatifs
- Budgets
- Exports
- Statistiques avancées
- Rapports d'impact

7. Répartition recommandée de l'équipe

Chef de projet

- Supervision globale
- Coordination des sprints
- Suivi planning
- Suivi risques
- Arbitrage des priorités
- Communication avec BAMFA

Product Owners

- Validation des besoins
- Rédaction des user stories
- Priorisation du backlog
- Validation fonctionnelle
- Coordination avec les utilisateurs BAMFA

Designer UI/UX

- Design system
- Maquettes desktop/mobile
- Parcours publics
- Parcours administrateurs
- Amélioration UX après tests utilisateurs

Développeurs backend Python

- API
- Base de données
- Authentification
- Permissions
- Emails
- Paiements
- Statistiques
- Exports
- Modules internes

Développeurs frontend Next.js

- Site public
- Dashboard admin

- Interfaces formulaires
- Interfaces alumni
- Interfaces internes
- Responsive design
- Intégration UI

Testeurs

- Tests fonctionnels
- Tests de non-régression
- Tests utilisateurs
- Vérification mobile/tablette/desktop
- Remontée des anomalies

Rédacteurs de contenu

- Textes institutionnels
- Pages publiques
- Actualités initiales
- Programmes
- Réalisations
- Contenus partenaires
- Guides utilisateurs

8. Organisation agile

Rythme de travail

- Sprint de 2 semaines
- Daily meeting de 15 minutes / deux fois dans la semaine de courtes réunions
- Revue de sprint à la fin de chaque sprint
- Rétrospective à la fin de chaque sprint
- Démo fonctionnelle à BAMFA toutes les 2 semaines
- Recette formelle à la fin de la phase 1 et de la phase 2

Outils de gestion

- ClickUp pour le backlog
- Figma pour les maquettes / Vibe coding – phase à sauter
- GitHub pour le code
- Google Docs pour la documentation / plus tard Notion

- WhatsApp pour la communication projet
- Google Drive pour les documents de référence

9. Critères de validation par sprint

Sprint 1 validé si :

- Les maquettes prioritaires sont approuvées. / Documents de référence pour le vibe coding
- Le socle frontend/backend est fonctionnel.
- L'authentification admin fonctionne.
- Les premières pages publiques sont intégrées.

Sprint 2 validé si :

- Le site public est dynamique.
- Les contenus sont administrables.
- Les formulaires fonctionnent.
- Les alumni peuvent soumettre leurs informations.
- Les admins peuvent valider ou rejeter les demandes.
- Les événements et opportunités sont publiables.

Sprint 3 validé si :

- Les utilisateurs BAMFA ont testé la plateforme.
- Les anomalies critiques sont corrigées.
- Le site est responsive.
- Les e-mails fonctionnent.
- La phase 1 est mise en production.

Sprint 4 validé si :

- Les documents peuvent être archivés.
- Les courriers, notes, comptes rendus et PV peuvent être gérés
- Les droits d'accès internes fonctionnent.

Sprint 5 validé si :

- Les projets, tâches, équipes et réunions sont gérables.
- Les finances, budgets, contributions et dépenses sont suivis.
- Les justificatifs peuvent être associés aux opérations.

Sprint 6 validé si :

- Les exports fonctionnent.
- Les tableaux de bord sont disponibles.
- Les rapports peuvent être générés
- Les tests finaux sont validés.
- Les administrateurs sont formés.
- La plateforme complète est prête à l'exploitation.

10. Risques projet et mesures d'atténuation

Risque	Impact	Mesure d'atténuation
Trop de fonctionnalités pour 3 mois	Retard de livraison	Prioriser strictement P0, P1, P2
Retard de validation des contenus	Blocage du site public	Préparer les contenus dès le Sprint 1
Faible adoption par les alumni	Plateforme peu utilisée	Impliquer les alumni pendant les tests utilisateurs
Données alumni incomplètes	Annuaire peu fiable	Prévoir un formulaire de mise à jour simple
Complexité du module finance	Retard Phase 2	Livrer d'abord une version simple puis améliorer
Problèmes de paiement en ligne	Blocage dons/sponsoring	Prévoir une alternative manuelle au départ
Mauvaise gestion des droits	Risque sécurité	Définir les rôles dès le Sprint 1
Faible performance	Mauvaise expérience utilisateur	Optimiser les requêtes et tester la charge
Difficulté de maintenance	Dépendance forte aux développeurs	Produire une documentation claire

11. Livrables finaux attendus

À la fin des 3 mois, BAMFA devra disposer de :

- Un site web officiel moderne
- Un espace d'administration sécurisé
- Une base de données centralisée des alumni
- Un annuaire numérique
- Un module de gestion des actualités
- Un module de gestion des événements
- Un module de gestion des opportunités
- Un module de gestion des programmes
- Un module de gestion des réalisations
- Un module de gestion des partenaires
- Des formulaires publics fonctionnels
- Un système de newsletter
- Un système d'envoi de mails ciblés aux alumni
- Un module de dons et sponsoring
- Un module de commentaires et de modération
- Un module secrétariat
- Un module documents et archives
- Un module projets et tâches
- Un module réunions
- Un module trésorerie et finances
- Des tableaux de bord
- Des exports PDF/Excel
- Des rapports mensuels, trimestriels, semestriels et annuels
- Une documentation utilisateur
- Une formation administrateur
- Une plateforme déployée et exploitable

12. Méthodologie

Pour respecter le délai de 3 mois, éviter de tout traiter au même niveau de priorité. La bonne stratégie est de livrer d'abord une **V1 publique forte** en 6 semaines, puis une **V2 interne structurée** sur les 6 semaines suivantes.

La priorité absolue doit être :

1. Rendre BAMFA visible en ligne.
2. Permettre à BAMFA de publier et gérer ses contenus sans développeur.

3. Centraliser les alumni.
4. Faciliter la communication avec les membres et partenaires.
5. Ajouter ensuite les modules internes : secrétariat, documents, finances, projets, réunions et reporting.